

## グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #1

### 課題、検討、QA

2020/08/01 16:22 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2020/07/11
優先度:	中	期日:	2020/07/31
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
課題、検討、QA # 11: 各画面のレイアウトの検討			完了
課題、検討、QA # 12: 各画面に表示する文言の検討			完了
課題、検討、QA # 13: 各画面での動作（イベント）の検討			完了
課題、検討、QA # 14: 各画面で表示するデータ、裏で保持するデータの検討			完了

### 履歴

#1 - 2020/08/03 12:56 - 中田晃也

- ステータスを新規から完了に変更

各画面のレイアウト、項目、イベント、項目移送について検討完了

#2 - 2020/08/08 23:35 - 中田晃也

- 題名を課題、検討、QA から 000\_課題、検討、QA に変更

#3 - 2020/08/08 23:36 - 中田晃也

- 題名を 000\_課題、検討、QA から 課題、検討、QA に変更