

グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #11

課題、検討、QA # 1 (完了): 課題、検討、QA

各画面のレイアウトの検討

2020/08/01 16:22 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2020/07/11
優先度:	中	期日:	2020/07/31
担当者:	野々山理玖	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/08/03 12:49 - 中田晃也

- ステータス を 作業中 から 完了 に変更
- 進捗率 を 50 から 100 に変更