

グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #738

要件定義 # 736 (新規): 01_準備

課題、検討、QA # 737 (新規): 画面の検討

ログイン

2021/07/23 07:57 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2021/07/23
優先度:	中	期日:	2021/08/22
担当者:	中田晃也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/07/23 08:33 - 中田晃也

- 担当者 を削除 (中田晃也)

#2 - 2021/08/22 02:33 - 中田晃也

- 期日 を 2021/08/22 にセット

- ステータス を 新規 から 完了 に変更

#3 - 2021/08/22 02:33 - 中田晃也

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#4 - 2021/08/22 09:03 - 中田晃也

- 担当者 を 中田晃也 にセット