

グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #790

要件定義 # 736 (新規): 01\_準備

課題、検討、QA # 737 (新規): 画面の検討

スケジュール詳細

2021/07/23 08:26 - 中田晃也

|          |    |       |            |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス:   | 新規 | 開始日:  | 2021/07/23 |
| 優先度:     | 中  | 期日:   |            |
| 担当者:     |    | 進捗率:  | 0%         |
| カテゴリ:    |    | 予定工数: | 0.00時間     |
| 対象バージョン: |    | 作業時間: | 0.00時間     |
| 説明       |    |       |            |

履歴

#1 - 2021/07/23 08:31 - 中田晃也

- 担当者 を 野々山理玖 にセット
- 親チケット を #737 にセット

#2 - 2021/08/28 12:06 - 中田晃也

- 担当者 を削除 (野々山理玖)