

グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #815

要件定義 # 736 (新規): 01_準備

課題、検討、QA # 737 (新規): 画面の検討

お問い合わせ

2021/07/23 08:26 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2021/07/23
優先度:	中	期日:	2021/09/11
担当者:	中田晃也	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/07/23 08:38 - 中田晃也

- 親チケットを#737にセット

#2 - 2021/09/11 07:09 - 中田晃也

- ステータスを新規から作業中に変更

- 担当者を中田晃也にセット

- 進捗率を0から10に変更

#3 - 2021/09/11 08:33 - 中田晃也

- 期日を2021/09/11にセット

- ステータスを作業中から完了に変更

- 進捗率を10から100に変更