グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #813

要件定義 # 736 (新規): 01_準備

課題、検討、QA # 737 (新規): 画面の検討

請求情報削除

2021/07/23 08:26 - 中田晃也

ステータス:	新規	**開始日:**	2021/07/23
優先度:	中	**期日:**	
担当者:		**進捗率:**	0%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:		**作業時間:**	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/07/23 08:37 - 中田晃也

- 親チケット を #737 にセット