

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
13	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面での動作（イベント）の検討	野々山理玖	2020/08/03 12:51
12	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面に表示する文言の検討	野々山理玖	2020/08/03 12:50
11	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面のレイアウトの検討	野々山理玖	2020/08/03 12:49