

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
817	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	新着情報	中田晃也	2021/09/11 05:40
816	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	お問い合わせ確認	中田晃也	2021/09/23 06:03
815	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	お問い合わせ	中田晃也	2021/09/11 08:33
780	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	通知設定	中田晃也	2021/09/11 07:08
779	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	マイページ	中田晃也	2021/10/17 08:36
778	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	トップメニュー	中田晃也	2021/09/05 08:57
738	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	ログイン	中田晃也	2021/08/22 09:03
18	グラスルーツ活性化事業	要件定義	完了	中	機能と画面の整理	小山勇氣	2020/08/01 16:31
17	グラスルーツ活性化事業	要件定義	完了	中	システムの基本情報整理	小山勇氣	2020/08/01 16:30
16	グラスルーツ活性化事業	要件定義	完了	中	要件一覧	小山勇氣	2020/08/01 16:30
15	グラスルーツ活性化事業	要件定義	完了	中	システム化の背景・目的	小山勇氣	2020/08/01 16:29
14	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面で表示するデータ、裏で保持するデータの検討	中田晃也	2020/08/03 12:51
13	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面での動作（イベント）の検討	野々山理玖	2020/08/03 12:51
12	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面に表示する文言の検討	野々山理玖	2020/08/03 12:50
11	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	各画面のレイアウトの検討	野々山理玖	2020/08/03 12:49
2	グラスルーツ活性化事業	要件定義	完了	中	要件定義		2020/08/07 23:54
1	グラスルーツ活性化事業	課題、検討、QA	完了	中	課題、検討、QA		2020/08/08 23:36