

グラスルーツ活性化事業 - 要件定義 #18

要件定義 # 2 (完了): 要件定義

機能と画面の整理

2020/08/01 16:22 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2020/07/19
優先度:	中	期日:	2020/07/26
担当者:	小山勇氣	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/08/01 16:25 - 小山勇氣

- 進捗率を 90 から 100 に変更

#2 - 2020/08/01 16:31 - 小山勇氣

- ステータスを 作業中 から 完了 に変更