

グラスルーツ活性化事業 - 要件定義 #2

要件定義

2020/08/01 16:22 - 中田晃也

ステータス:	完了	開始日:	2020/07/19
優先度:	中	期日:	2020/07/26
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
		作業時間:	0.00時間
説明			
子チケット:			
要件定義 # 15: システム化の背景・目的			完了
要件定義 # 16: 要件一覧			完了
要件定義 # 17: システムの基本情報整理			完了
要件定義 # 18: 機能と画面の整理			完了

履歴

#1 - 2020/08/07 23:54 - 中田晃也
- ステータス を 新規 から 完了 に変更