

グラスルーツ活性化事業 - その他作業 #523

その他作業 # 531 (新規): その他作業

その他作業（中田）

2020/08/08 11:40 - 中田晃也

ステータス:	作業中	開始日:	
優先度:	低	期日:	
担当者:	中田晃也	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/08/08 23:44 - 中田晃也

- 開始日 を削除 (2020/08/08)
- 親チケット を #531 にセット

#2 - 2021/06/19 09:56 - 中田晃也

- ステータス を 作業中 から 新規 に変更
- 優先度 を 中 から 低 に変更
- 進捗率 を 50 から 0 に変更

#3 - 2021/07/23 08:34 - 中田晃也

- ステータス を 新規 から 作業中 に変更