

グラスルーツ活性化事業 - 課題、検討、QA #793

要件定義 # 736 (新規): 01_準備

課題、検討、QA # 737 (新規): 画面の検討

チャンネル一覧

2021/07/23 08:26 - 中田晃也

ステータス:	新規	開始日:	2021/07/23
優先度:	中	期日:	
担当者:	FujimotoJumpei	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/07/23 08:32 - 中田晃也

- 担当者 を FujimotoJumpei にセット

- 親チケット を #737 にセット